

## Dokumentation EIP-AGRI in Brandenburg Workshop für die Koordinator\*innen der OGs

### Termin

Dienstag, 14. August 2018

### Veranstaltungsort

- Sanddorn-Hof Berger

### Ziele und Inhalte der Veranstaltung

Informationen und Austausch zu folgenden möglichen Themen:

- Zwischenbilanz der Programmumsetzung
- Projektsteuerung

### Zusammenfassung

- **Zwischenbilanz:** MLUL und IDL stellten ihre Aufgabenbereiche im Zusammenhang mit der Programmsteuerung (MLUL) und Projektbegleitung (IDL) vor (Präsentationen s. Website EIP-AGRI in Brandenburg unter: <https://eip-agri.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.609388.de>).

- Erstellung einer Mindmap im Plenum zum Thema **wichtigste Aufgaben der Projektsteuerung** aus Sicht der Teilnehmenden.

#### **Zusammenfassung der Mindmap:**

- Mittelabruf und Abrechnung
- Interne Kommunikation
- Interne Aufgabenverteilung
- Einhalten von Arbeits- und Zeitplan

- Aufteilung in zwei Gruppen und Erstellung jeweils einer Mindmap zu den **Herausforderungen der Projektsteuerung**.

#### **Zusammenfassung der Mindmaps:**

- Einbindung der Praxis
- Sensibilisierung der Wissenschaft für die Abläufe in der Praxis
- Umgang mit Verzögerungen
- Bearbeitungszeit der Änderungsanträge bzw. Abrechnungen
- Einfluss der Witterung auf den Zeitplan
- Administrativer Aufwand höher als geplant
- Stellenbesetzung/ Fluktuation
- Kontinuierlicher Informationsfluss

- **Diskussion** der Herausforderungen der Projektsteuerung im Plenum





